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регионального проекта

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Мурманская область)

1. Основные положения

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)

(Мурманская область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Молодые профессионалы (Мурманская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Фомин Ю.В. Заместитель Губернатора Мурманской области

Виденеева С.Ю.Руководитель регионального проекта и.о.министра

Доронина Е.Н.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Образование и наука"

Подпрограмма 1. "Развитие профессионального образования"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Развитие образования"

Подпрограмма 1. "Развитие профессионального образования"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

Доля обучающихся

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавших по

итогам демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным стандартам

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 2,6000 5,0000 10,0000 15,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Численность граждан,

охваченных деятельностью

Центров опережающей

профессиональной

подготовки

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4 000,0

000

8 000,0

000

12 000,

0000

ЕдиницаФП -

--

1.3.

Доля выпускников

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования, занятых по

виду деятельности  и

62,3000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 62,4000 62,5000 62,6000 62,7000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

полученным компетенциям
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Доля обучающихся образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

продемонстрировавших по итогам

демонстрационного экзамена уровень,

соответствующий национальным или

международным стандартам

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 5,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Численность граждан, охваченных

деятельностью Центров опережающей

профессиональной подготовки

0,000

0

0,000

0

0,000

0

250,0

000

650,0

000

1 250,

0000

Единица 4 000,0000

3 340,

0000

2 640,

0000

1 970,

0000

1 370,

0000

1 310,

0000

ФП

1.3. Доля выпускников образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

занятых по виду деятельности  и полученным

компетенциям

0,000

0

0,000

0

60,00

00

60,00

00

60,00

00

60,00

00

Процент 62,5000

62,50

00

62,50

00

61,50

00

61,50

00

61,50

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Во всех субъектах

Российской

Федерации внедрены

программы

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 0,0

000

-

 С целью

формирования

профессионального

кадрового

потенциала и

повышения

конкурентоспособн

ости

профессионального

образования  в

Мурманской

области будут

разработаны и

внедрены

программы

профессионального

обучения

продолжительность

ю не более 6

месяцев не менее

чем по 50%

наиболее

востребованным и

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2021

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

перспективным

профессиям.

Разработанные

программы будут

внедрены с учетом

потребностей

кадрового

обеспечения

экономики и

основных

направлениях

развития отраслей

промышленности

Мурманской облас

ти. Внедрение

программ

обеспечит

осуществление

процесса обучения

в соответствии с

современными и

перспективными

направлениями

технического и

социально-

экономического

развития и окажет

благоприятное
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

влияние на

социально-

экономическое

развитие.

1.2

Созданы и

функционируют

Центры опережающей

профессиональной

подготовки.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

1,0

000

В г. Мурманск в

2022 году создается

ЦОПП с целью:

-

 использования

совместно с

другими

профессиональным

и образовательным

и организациями

современного

оборудования для

подготовки,

переподготовки и

повышения

квалификации

граждан по

наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на

уровне,

соответствующем

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

национальным и

мировым

стандартам;

-        реализации

программ

повышения

квалификации

педагогов и

мастеров

производственного

обучения

профессиональных

образовательных

организаций,

экзамена для

лиц,освоивших

образовательные

программы

среднего

профессионального

 образования;

-

 осуществления

мероприятий по

профессиональной

ориентации лиц,

обучающихся в

общеобразовательн



9

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ых организациях, а

также обучения их

первой профессии.

1.3

Обучающиеся по

программам среднего

профессионального

образования прошли

процедуру аттестации

в виде

демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным

группам профессий и

специальностей

Процен

т

- - 0,0

000

5,0

000

10,

000

0

Обучающиеся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования

Мурманской

области, проходят

промежуточную и

итоговую

аттестацию в

форме

демонстрационног

о экзамена,

который

предусматривает

моделирование

реальных

производственных

условий для

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 2019

- -15,

000

0

20,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

решения

практических задач

профессиональной

деятельности.

К 2024 году доля

таких

обучающихся от

общего количества

обучающихся в

системе СПО

региона составит

20%.

1.4

Создана (обновлена)

материально-

техническая база

образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

профессионального

образования.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 10,

000

0

10,

000

0

18,

000

0

30,

000

0

Образовательные

организации,

реализующие

программы

среднего

профессионального

образования

Мурманской

области, будут

оснащены

современной

материально-

технической базой

не менее чем  по

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -44,

000

0

59,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

одной  из

компетенций, что

позволит

выстроить

эффективную

систему

профессионального

обучения, среднего

профессионального

и дополнительного

профессионального

образования, в том

числе для сдачи

демонстрационног

о  экзамена, а также

обеспечит

подготовку

квалифицированн

ых рабочих,

служащих  и

специалистов

среднего звена в

соответствии  с

современными

стандартами  и

передовыми

технологиями.

Оснащение
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

современной

материально-

технической базой

образовательных

организаций,

реализующих

программы

среднего

профессионального

 образования,

осуществляется

путем

формирования

мастерских

(производственных

участков) по

следующим

направлениям:

промышленные и

инженерные

технологии

(специализация:«М

ашиностроение,

управление

сложными

техническими

системами,

обработка
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

материалов;

информационные и

коммуникационны

е технологии;

строительство;

обслуживание

транспорта и

логистика;

искусство, дизайн

и сфера  услуг;

промышленные и

инженерные

технологии

(специализация:

«Автоматизация,

радиотехника и

электроника»);

сельское хозяйство;

социальная  сфера.

Значение

количества

мастерских

(производственных

участков),

оснащенных

современной

материально-

технической базой,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

подлежит

ежегодному

уточнению.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования,

получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда0

Обучающиеся по программам среднего

профессионального образования прошли

процедуру аттестации в виде

демонстрационного экзамена по всем

укрупненным группам профессий и

специальностей

1.1

8 650,007 000,00 4 650,000,00 8 650,00 37 600,008 650,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

8 650,007 000,00 4 650,000,00 8 650,00 37 600,008 650,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

8 650,007 000,00 4 650,000,00 8 650,00 37 600,008 650,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Созданы и функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки

1.2

20 876,810,00 0,000,00 0,00 20 876,810,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

20 876,810,00 0,000,00 0,00 20 876,810,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

20 876,810,00 0,000,00 0,00 20 876,810,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Создана (обновлена) материально-

техническая база образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования

1.3

62 209,470,00 52 308,120,00 79 386,28 257 724,3063 820,43

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

62 209,470,00 4 906,500,00 79 386,28 210 322,6863 820,43

бюджет субъекта1.3.1.1.

62 209,470,00 4 906,500,00 79 386,28 210 322,6863 820,43

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 47 401,620,00 0,00 47 401,620,00

2

0

Сформирована сеть из не менее чем 50

мастерских, оснащенных современным

оборудованием

2.1

0,000,00 0,0054 195,65 0,00 54 195,650,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 0,005 629,02 0,00 5 629,020,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 0,005 629,02 0,00 5 629,020,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,0048 566,63 0,00 48 566,630,00

Не менее 25% обучающихся организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего профессионального

образования, проходят аттестацию с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

2.2

0,000,00 0,005 080,18 0,00 5 080,180,00

Консолидированный бюджет субъекта2.2.1.

0,000,00 0,005 080,18 0,00 5 080,180,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,000,00 0,005 080,18 0,00 5 080,180,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

59 275,83 7 000,00 56 958,12 91 736,28

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

72 470,43 88 036,28 375 476,94

10 709,20 91 736,287 000,00 9 556,50 72 470,43 88 036,28 279 508,69

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

48 566,63 0,00 47 401,62 0,00 0,00 0,00 95 968,25
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6. Помесячный план исполнения бюджета Мурманская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Обучающиеся по программам среднего

профессионального образования прошли

процедуру аттестации в виде

демонстрационного экзамена по всем

укрупненным группам профессий и

специальностей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 650,00

8 650,008 650,007 320,006 458,000,00

1.2. Созданы и функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 876,81

20 876,8120 876,810,000,000,00

1.3. Создана (обновлена) материально-

техническая база образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального

образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62 209,47

62 209,4762 209,4754 793,1547 962,4032 152,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91 736,28

91 736,2891 736,2862 113,1554 420,4032 152,00
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7. Дополнительная информация

 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

 

Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» направлен на модернизацию

профессионального образования посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ, а также обновление

материально-технической базы.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию среднего профессионального образования,

повышение уровня профессионального образования в Российской Федерации, а также обеспечит создание условий для глобальной конкурентоспособности

российского образования, повышения производительности труда, обеспечения высокого качества обучения, направленных на улучшение качества жизни в

каждом регионе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Молодые профессионалы (Мурманская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Результат "Обучающиеся по

программам среднего

профессионального образования

прошли процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем укрупненным

группам профессий и

специальностей"

Обучающиеся организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального

образования Мурманской

области, проходят

промежуточную и

итоговую аттестацию в

форме  демонстрационного

экзамена, который

предусматривает

моделирование реальных

производственных условий

для решения практических

задач профессиональной

деятельности.

К 2024 году доля таких

обучающихся от общего

количества обучающихся в

Зубрицкая

Е.М.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

системе СПО региона

составит 20%.

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ

Министерства образования

и науки Мурманской

области о проведении

демонстрационного

экзамена в 2021 году

-

Зубрицкая

Е.М.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.1.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

проведения демонстрационного

экзамена в образовательных

организациях, реализующих

СПО. "

Справка Информационная

справка о промежуточных

итогах проведения

демонстрационного

экзамена в образовательных

организациях, реализующих

СПО.

-

Зубрицкая

Е.М.

30.06.2021

02 10 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-

1.1.3

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению

мониторинга результатов

демонстрационного экзамена в

ходе ГИА. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах

демонстрационного

экзамена в ходе ГИА в

образовательных

организациях, реализующих

программы СПО в

Мурманской области в 2021

-

Зубрицкая

Е.М.

01.09.2021

14 11 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

году

1.1.4

Контрольная точка "Выполнена

работа по аккредитации Центров

проведения демонстрационных

экзаменов ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр аккредитованных

АНО "Агентство развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия" центров

проведения

демонстрационных

экзаменов на базе

образовательных

организаций, реализующих

программы СПО в

Мурманской области в 2021

году

-

Зубрицкая

Е.М.

15.12.2021

10 12 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.1.5

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению

мониторинга результатов

демонстрационного экзамена.

Подготовлен информационно-

аналитический отчет", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах

демонстрационного

экзамена в образовательных

организациях, реализующих

программы СПО в

Мурманской области в 2021

году

-

Зубрицкая

Е.М.

25.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.1.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

планируемом количестве

-

Зубрицкая

Е.М.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

13 Оперативные

данные

Министерств

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

участников ДЭ в регионе в

текущем году

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

а образования

и науки МО

1.1.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

наличие и статусе центров

проведения ДЭ

-

Зубрицкая

Е.М.

30.04.2022

08 10 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.1.8

Контрольная точка "Утвержден

план-график проведения

демонстрационных экзаменов в

профессиональных

образовательных организациях ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План-график проведения

демонстрационного

экзамена в текущем году

-

Зубрицкая

Е.М.

30.05.2022

13 11 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.1.9

Контрольная точка "Обеспечено

проведение демонстрационного

экзамена. Подготовлен

промежуточный отчет за 1

полугодие ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Зубрицкая

Е.М.

01.07.2022

10 12 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.1.10

Контрольная точка "Разработаны

новые компетенции Ворлдскиллс

для проведения

демонстрационного экзамена,

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Зубрицкая

Е.М.

01.11.2022

11 14 Оперативные

данные

Министерств

а образования

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующие потребностям

отраслей экономики субъекта

Российской Федерации (при

необходимости)", значение:

0.0000

и науки МО

1.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

сдаче демонстрационного

экзамена в текущем году

-

Зубрицкая

Е.М.

30.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.1.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

планируемом количестве

участников ДЭ в регионе в

текущем году

-

Зубрицкая

Е.М.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.1.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

-

Зубрицкая

Е.М.

30.04.2023

09 11 Оперативные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

наличии и статусе центров

проведения

демонстрационного

экзамена

Министерств

а образования

и науки МО

1.1.14

Контрольная точка "Утвержден

план-график проведения

демонстрационных экзаменов в

профессиональных

образовательных организациях ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План-график проведения

демонстрационного

экзамена в текущем году

-

Зубрицкая

Е.М.

30.05.2023

10 13 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.1.15

Контрольная точка "Обеспечено

проведение демонстрационного

экзамена.Подготовлен

промежуточный отчет за 1

полугодие ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Зубрицкая

Е.М.

01.07.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.1.16

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

проведения демонстрационного

экзамена", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Зубрицкая

Е.М.

01.11.2023

02 09 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

сдаче демонстрационного

экзамена в текущем году

-

Зубрицкая

Е.М.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.1.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ

Министерства образования

и науки Мурманской

области о проведении

демонстрационного

экзамена в 2024 году

-

Зубрицкая

Е.М.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.1.19

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

проведения демонстрационного

экзамена"

Справка Информационная

справка о промежуточных

итогах проведения

демонстрационного

экзамена в образовательных

организациях, реализующих

СПО

-

Зубрицкая

Е.М.

29.06.2024

02 09 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки

Мурманской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.20

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению

мониторинга результатов

демонстрационного экзамена за II

полугодие 2023г.. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах

демонстрационного

экзамена в ходе ГИА в

образовательных

организациях, реализующих

программы СПО в

Мурманской области в 2024

году

-

Зубрицкая

Е.М.

01.09.2024

14 10 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.1.21

Контрольная точка "Выполнена

работа по аккредитации Центров

проведения демонстрационных

экзаменов", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр аккредитованных

АНО "Агентство развития

профессионального

мастерства (Ворлдскиллс

Россия" центров

проведения

демонстрационных

экзаменов на базе

образовательных

организаций, реализующих

программы СПО в

Мурманской области в 2024

году

-

Зубрицкая

Е.М.

14.12.2024

09 11 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.1.22

Контрольная точка "Выполнена

работа по обучению экспертов

демонстрационного экзамена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр обученных

экспертов

демонстрационного

экзамена

-

Зубрицкая

Е.М.

14.12.2024

10 12 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.23

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению

мониторинга результатов

демонстрационного экзамена за I

полугодие 2024г. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах

демонстрационного

экзамена в образовательных

организациях, реализующих

программы СПО в

Мурманской области в 2024

году

-

Зубрицкая

Е.М.

25.12.2024

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.2

Результат "Созданы и

функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки"

В г. Мурманск в 2022 году

создается ЦОПП с целью:

-         использования

совместно с другими

профессиональными

образовательным и

организациями

современного оборудования

для подготовки,

переподготовки и

повышения квалификации

граждан по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям

на уровне,

соответствующем

национальным и мировым

стандартам;

-        реализации программ

Васильева Е.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО,

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

повышения квалификации

педагогов и мастеров

производственного

обучения

профессиональных

образовательных

организаций, экзамена для

лиц,освоивших

образовательные

программы среднего

профессионального

образования;

-         осуществления

мероприятий по

профессиональной

ориентации лиц,

обучающихся в

общеобразовательных

организациях, а также

обучения их первой

профессии.

1.2.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения в системе

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Васильева Е.В.

30.06.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет о выполнении

соглашения в системе

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Васильева Е.В.

01.10.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

соглашения в системе

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Васильева Е.В.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.4

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения) ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт

РОИВ, утверждающий

должностное лицо; 2.

Распорядительный акт

-

Васильева Е.В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

07 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД),

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

РОИВ об утверждении

Медиаплан; 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

Положения о деятельности

ЦОПП; 4.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня компетенций; 5.

Акт РОИВ об утверждении

дизайн-макета; 6.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

перечня оборудования; 7.

Должностные инструкции

работников центра 8

Извещения о проведении

закупок *

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

(ЕИС)

1.2.5

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию ЦОПП ", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка\отчет *

-

Васильева Е.В.

30.06.2022

05 11 Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.2.6

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы) ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Товарные накладные, акты

приемки работ *

-

Васильева Е.В.

25.08.2022

07 17 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.2.7

Контрольная точка "Обеспечена Прочий тип документа

-

Васильева Е.В.

25.08.2022

07 17 Оперативные-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры) ", значение:

0.0000

Приказы о назначении на

должность работников

ЦОПП *

данные

Министерств

а образования

и науки МО

1.2.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа 1.

Утвержденные программы

опережающей

профессиональной

подготовки 2. Реестр с

информацией о повышении

квалификации работников

ЦОПП *

-

Васильева Е.В.

25.08.2022

07 17 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.2.9

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Лицензия на реализацию

образовательных программ

ДПО *

-

Васильева Е.В.

25.08.2022

07 17 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.2.10

Контрольная точка "Открытие

ЦОПП в единый день", значение:

0.0000

Отчет об открытии ЦОПП *

-

Васильева Е.В.

01.09.2022

16 19 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа 1.

Информационная

справка\отчет, включая

информацию о выполнении

минимальных показателей

-

Васильева Е.В.

30.12.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эффективности создания и

функционирования ЦОПП

2. Письмо РОИВ об

объемах средств

операционных расходов на

функционирование ЦОПП

3. Приказы о начале и

завершении обучения

(проведение итоговой

аттестации) по программам

опережающей

профессиональной

подготовки

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Поведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования ЦОПП",

значение: 0.0000

Отчет Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

-

Васильева Е.В.

31.03.2023

19 14 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.2.13

Контрольная точка "Поведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования ЦОПП",

значение: 0.0000

Отчет Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

-

Васильева Е.В.

30.06.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.14

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет о наиболее

востребованных программах

дополнительного

профессионального

образования\профессионального

обучения в субъекта РФ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Васильева Е.В.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.2.15

Контрольная точка "Поведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования ЦОПП",

значение: 0.0000

Отчет Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

-

Васильева Е.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.2.16

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

функционирования ЦОПП",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Васильева Е.В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка "Поведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования ЦОПП",

значение: 0.0000

Отчет Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

-

Васильева Е.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.2.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Документы, необходимые

для организации

деятельности ЦОПП

-

Васильева Е.В.

15.12.2024

07 15 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.2.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о деятельности

ЦОПП

-

Васильева Е.В.

15.12.2024

14 16 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.2.20

Контрольная точка "Не менее 12

тыс. граждан привлечены к

деятельности ЦОПП Мурманской

области"

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга

создания и

-

Васильева Е.В.

15.12.2024

15 Взаимо

связь с

иными

результ

Оперативные

данные

Министерств

а образования

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования ЦОППатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

и науки МО

1.3

Результат "Создана (обновлена)

материально-техническая база

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования"

Образовательные

организации, реализующие

программы среднего

профессионального

образования Мурманской

области, будут оснащены

современной материально-

технической базой не менее

чем  по  одной  из

компетенций, что позволит

выстроить эффективную

систему профессионального

обучения, среднего

профессионального и

дополнительного

профессионального

образования, в том числе

для сдачи

демонстрационного

экзамена, а также обеспечит

подготовку

квалифицированных

Васильева Е.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рабочих, служащих  и

специалистов среднего

звена в соответствии  с

современными стандартами

 и передовыми

технологиями.

Оснащение современной

материально-технической

базой образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования,

осуществляется путем

формирования мастерских

(производственных

участков) по следующим

направлениям:

промышленные и

инженерные технологии

(специализация:«Машиност

роение,управление

сложными техническими

системами, обработка

материалов;

информационные и

коммуникационные

технологии; строительство;

обслуживание транспорта и

логистика; искусство,

дизайн и сфера  услуг;
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промышленные и

инженерные технологии

(специализация:

«Автоматизация,

радиотехника и

электроника»); сельское

хозяйство; социальная

сфера.

Значение количества

мастерских

(производственных

участков), оснащенных

современной материально-

технической базой,

подлежит ежегодному

уточнению.

1.3.1

Контрольная точка "Заключены

соглашения о предоставлении

грантов в форме субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключены

соглашения между

Минпросвещения России и

колледжами о

предоставлении из

федерального бюджета

гранта в форме субсидий в

целях оказания

государственной

поддержки

профессиональных

образовательных

организаций в целях

обеспечения соответствия

-

Васильева Е.В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

их материально-

технической базы

современным требованиям

в рамках федерального

проекта «Молодые

профессионалы»

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)»

национального проекта

«Образование»

государственной

программы «Развитие

образования»

1.3.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Заключены

соглашения между

Министерством

образования и науки

Мурманской области и

колледжами о порядке и

условиях предоставления

субсидии на иные цели

-

Васильева Е.В.

01.03.2021

09 04 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.3.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг создания

современных мастерских,

оборудованных в соответствии со

стандартами Ворлдскиллс"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Васильева Е.В.

01.06.2021

03 15 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.3.4

Контрольная точка "Проведен Прочий тип документа

-

Васильева Е.В.

01.09.2021

Взаимо Взаимо Оперативные-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг создания

современных мастерских,

оборудованных в соответствии со

стандартами Ворлдскиллс"

Информационно-

аналитическая

справка/отчет

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

данные

Министерств

а образования

и науки МО

1.3.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Электронные аттестаты о

присвоении статуса Центра

проведения

демонстрационного

экзамена Союза «Агентство

развития

профессиональных

сообществ и рабочих кадров

«Молодые профессионалы

(Ворлдскиллс Россия)»

-

Васильева Е.В.

15.12.2021

03 05 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.3.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт Акты о выполнении

работ по оснащению и

брендированию мастерских

(или акты-разрешения на

проведения занятий )

-

Васильева Е.В.

15.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

бюджету субъекта Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

представлении бюджету

субъекта Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Васильева Е.В.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.8

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

-

Васильева Е.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.3.9

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ услуг",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр объявленных

закупок товаров, работ,

услуг

-

Васильева Е.В.

01.03.2022

10 17 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.10

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база"

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

-

Васильева Е.В.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.3.11

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

оснащения мастерских",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о ходе

выполнения мероприятий

по оснащению мастерских

-

Васильева Е.В.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.3.12

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база",

значение: 0.0000

Отчет о функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

-

Васильева Е.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Завершено

оснащение мастерских,

доставлено, установлено,

налажено оборудование",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Акты приемки работ,

товарные накладные

-

Васильева Е.В.

31.08.2022

12 20 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.3.14

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база"

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

-

Васильева Е.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.3.15

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база",

значение: 0.0000

Отчет о функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

-

Васильева Е.В.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оснащения

средствами обучения и

приведения помещений

мастерских в соответствии с

концепцией брендирования",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Письмо РОИВ

-

Васильева Е.В.

01.12.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Система

управления

проектной

деятельность

ю (СУПД)

-

1.3.17

Контрольная точка "Открыты

мастерские", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ

-

Васильева Е.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

управления

деятельность

ю (СУПД)

-

1.3.18

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей эффективности

предоставления субсидии",

значение: 0.0000

Отчет о выполнении

показателей эффективности

предоставления субсидии

-

Васильева Е.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.19

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база",

значение: 0.0000

Отчет о функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база, включая отчет о

выполнении минимальных

показателей эффективности

предоставления субсидии

-

Васильева Е.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.3.20

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

бюджету субъекта Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

представлении бюджету

субъекта Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Васильева Е.В.

30.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.3.21

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

Отчет Отчет о

функционировании

-

Васильева Е.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Оперативные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база",

значение: 0.0000

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

а образования

и науки МО

1.3.22

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база"

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

-

Васильева Е.В.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.3.23

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ услуг",

значение: 0.0000

Акт Реестр объявленных

закупок товаров, работ,

услуг

-

Васильева Е.В.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.24

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база"

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

-

Васильева Е.В.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.3.25

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

оснащения мастерских",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о ходе

выполнения мероприятий

по оснащению мастерсикх

-

Васильева Е.В.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

о

образования

и науки МО

-

1.3.26

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база"

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

-

Васильева Е.В.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

материально-техническая

база

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.27

Контрольная точка "Завершено

оснащение мастерских,

доставлено, установлено,

налажено оборудование",

значение: 0.0000

Акт Акты приемки работ,

товарные накладные

-

Васильева Е.В.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

о

образования

и науки МО

-

1.3.28

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база"

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

-

Васильева Е.В.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.3.29

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

Отчет Отчет о

функционировании

-

Васильева Е.В.

31.10.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Оперативные

данные

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база"

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

а образования

и науки МО

1.3.30

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оснащения

средствами обучения и

приведения помещений

мастерских в соответствии с

концепцией брендирования",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Письмо РОИВ

-

Васильева Е.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

о

образования

и науки МО

-

1.3.31

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база"

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

-

Васильева Е.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.32

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг проведения

демонстрационного экзамена по

стандартам Ворлдскиллс в рамках

промежуточной и (или)

государственной аттестации на

базе созданных в предыдущие

годы современных мастерских",

значение: 0.0000

Справка Информационная

справка о проведении ДЭ

на базе созданных

мастерских

-

Васильева Е.В.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.3.33

Контрольная точка "Проведен

мониторинг использования

созданных в предыдущие годы

современных мастерских,

оборудованных в соответствии со

стандартами Ворлдскиллс",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

использовании созданных в

предыдущие годы

современных мастерских,

оборудованных в

соответствии со

стандартами Ворлдскиллс

-

Васильева Е.В.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.4

Результат "Во всех субъектах

Российской Федерации внедрены

программы профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям"

 С целью формирования

профессионального

кадрового потенциала и

повышения

конкурентоспособности

профессионального

Васильева Е.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования  в Мурманской

области будут разработаны

и внедрены программы

профессионального

обучения

продолжительностью не

более 6 месяцев не менее

чем по 50% наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям.

Разработанные программы

будут внедрены с учетом

потребностей кадрового

обеспечения экономики и

основных направлениях

развития отраслей

промышленности

Мурманской области.

Внедрение программ

обеспечит осуществление

процесса обучения в

соответствии с

современными и

перспективными

направлениями

технического и социально-

экономического развития и

окажет благоприятное

влияние на социально-

экономическое развитие.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо Запрос в

образовательные

организации, реализующие

программы СПО

-

Васильева Е.В.

17.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.4.2

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг внедрения

программ профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с

учетом продолжительности

программ не более 6 месяцев на

основе информационно-

аналитических отчетов субъектов

Российской Федерации.

Подготовлен информационно-

аналитического отчета",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Васильева Е.В.

30.06.2021

07 08 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.4.3

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг внедрения

программ профессионального

Справка Информационная

справка

-

Васильева Е.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с

учетом продолжительности

программ не более 6 месяцев на

основе информационно-

аналитических отчетов

образовательных организаций,

расположенных на территории

Мурманской области."

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо Запрос в

образовательные

организации, реализующие

программы СПО

-

Васильева Е.В.

15.11.2021

04 06 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.4.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения программ

профессионального обучения по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с

учетом продолжительности

программ не более 6 месяцев на

основе информационно-

аналитических отчетов субъектов

Российской Федерации ",

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Васильева Е.В.

15.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000

1.4.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо Запрос в

образовательные

организации, реализующие

программы СПО

-

Васильева Е.В.

15.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.4.7

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг внедрения

программ профессионального

обучения в субъектах Российской

Федерации, актуализированы

региональные перечни

востребованных профессий,

определены профессии для

внедрения программ

профессионального обучения ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Васильева Е.В.

30.06.2024

07 01 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-

1.4.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо Запрос в

образовательные

организации, реализующие

программы СПО

-

Васильева Е.В.

18.11.2024

04 06 Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг эффективности

реализации мероприятий по

внедрению программ

профессионального обучения по

востребованным и

перспективным профессиям в

субъектах Российской Федерации

", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Васильева Е.В.

15.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Оперативные

данные

Министерств

а образования

и науки МО

-



Участники регионального проекта

0

56

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Виденеева С. Ю. и.о.министра Чибис А. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Доронина Е. Н. Начальник отдела - 3

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Васильева Е. В. Главный специалист Ларина Т. М. 10

4 Участник проекта Зубрицкая Е. М. главный специалист Ларина Т. М. 10

Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем

укрупненным группам профессий и специальностей

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Зубрицкая Е. М. главный специалист Ларина Т. М. 10

6 Участник регионального

проекта

Доронина Е. Н. Начальник отдела - 3

7 Участник регионального

проекта

Васильева Е. В. Главный специалист Ларина Т. М. 10

8 Участник регионального

проекта

Зубрицкая Е. М. главный специалист Ларина Т. М. 10

Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Васильева Е. В. Главный специалист Ларина Т. М. 10

10 Участник регионального

проекта

Доронина Е. Н. Начальник отдела - 3



11 Участник регионального

проекта

Васильева Е. В. Главный специалист Ларина Т. М. 10

12 Участник регионального

проекта

Зубрицкая Е. М. главный специалист Ларина Т. М. 10

Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Васильева Е. В. Главный специалист Ларина Т. М. 10

14 Участник регионального

проекта

Доронина Е. Н. Начальник отдела - 3

15 Участник регионального

проекта

Васильева Е. В. Главный специалист Ларина Т. М. 10

16 Участник регионального

проекта

Зубрицкая Е. М. главный специалист Ларина Т. М. 10

Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Васильева Е. В. Главный специалист Ларина Т. М. 10

18 Участник регионального

проекта

Доронина Е. Н. Начальник отдела - 3

19 Участник регионального

проекта

Васильева Е. В. Главный специалист Ларина Т. М. 10

20 Участник регионального

проекта

Зубрицкая Е. М. главный специалист Ларина Т. М. 10


