

Министр образования и
науки Мурманской области

Руководитель РОИВ



/Кузнецова Д. Н./

Директор ГАПОУ МО «МСК
имени Н.Е. Момота»

Руководитель образовательной
организации-грантополучателя



/Митев В.А./

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию образовательно-производственного центра (кластера) среднего профессионального образования на базе образовательной организации Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской области «Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота» по отрасли строительство в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в субъекте РФ Мурманской области

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Объявление закупок товаров, работ, услуг для оснащения кластера	Региональный орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере образования (далее - РОИВ), образовательная организация-грантополучатель	Закупочная документация и(или) извещения (ссылки) об объявлении закупок для оснащения кластера, размещенные в информационной системе mib-spo.fipro.ru	До 1 марта 2025 г.
2	Реализация закупочных процедур для оснащения кластера	РОИВ, образовательная организация-грантополучатель	Заключенные контракты на закупку для оснащения кластера, размещенные в информационной системе mib-spo.fipro.ru	До 1 июля 2025 г.
3	Привлечение пространств кластера в соответствие брендобуду	РОИВ, образовательная организация-грантополучатель	Фотоотчеты о привлечении пространств кластера в соответствие брендобуду, размещенные в информационной системе mib-spo.fipro.ru	До 1 августа 2025 г.

4	Оснащение площадок кластера: доставка, установка, наладка, ввод в эксплуатацию оборудования и оплата по заключенным контрактам	РОИВ, образовательная организация-грантополучатель	Акты приемки, акты приема-передачи, товарные накладные, в том числе фотоотчеты, платежные поручения, размещенные в информационной системе mib-spo.fipro.ru	До 22 августа 2025 г.
5	Открытие и начало функционирования кластера	РОИВ, образовательная организация-грантополучатель	Открытие и начало функционирования кластера к началу учебного года	1 сентября 2025 г.
6	Привлечение средств софинансирования (включая стоимость безвозмездно переданного имущества) со стороны организаций-работодателей	РОИВ, образовательная организация-грантополучатель	Документы, подтверждающие привлечение средств софинансирования со стороны организаций-работодателей, размещенные в информационной системе mib-spo.fipro.ru	1 декабря 2025 г.
7	Привлечение дополнительно выделенных на развитие кластера средств субъекта РФ	РОИВ, образовательная организация-грантополучатель	Документы, подтверждающие привлечение дополнительно выделенных на развитие кластера средств субъекта РФ, размещенные в информационной системе mib-spo.fipro.ru	1 декабря 2025 г.